



УТВЕРЖДАЮ
Директор Канашского педколледжа
Косолапов Г.И.
04 февраля 2020г.

План - график реализации мероприятий по созданию мастерских на 2020 год

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Ответственные
1.Подготовительные мероприятия				
1.1.Подготовка плана застройки мастерских по компетенциям	Проекты застройки мастерских с учетом ИЛ	Планы застройки 4 мастерских	Февраль 2020	Зам. директора по УР
1.2.Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Перечень в соответствии с ИЛ по компетенциям Ворлдскиллс	Утвержденный акт	Февраль 2020	Зам. директора по УР
1.3.Разработка и утверждение положения о мастерских	Положение в соответствии методическими рекомендациями	Приказ директора об утверждении положений о мастерских	Октябрь 2020	Зам. директора по УР
1.4.Внесение изменения в программу развития колледжа	В программе развития в части модернизации МТБ	Приказ директора о внесении изменений в программу развития	Апрель 2020	Зам. директора по УР Зам. директора по МНР Зам. директора по УПР Зам. директора по ВР
1.5.Создание информационного раздела на сайте колледжа	Информация о мастерских, график доступности оборудования мастерских	Раздел на сайте колледжа	Март 2020	Техник-программист
2.Создание мастерских				
2.1.Закупка оборудования	В соответствии с утвержденным перечнем	Акты выполненных работ	Апрель-сентябрь 2020	Директор Зам.директора по АХР
2.2. Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование (ремонт)	Договор о проведении ремонтных работ	Акт выполненных ремонтных работ	Июль-август 2020	Директор Зам.директора по АХР
2.3.Брендинг мастерских	Договора с производителями рекламной продукции	Акт выполненных работ	Июль-сентябрь 2020	Техник-программист Зам. директора по УР

2.4. Официальное открытие мастерских	Торжественное мероприятие с приглашением гостей	Приказ о создании мастерских	Октябрь 2020	Директор
3. Кадровое обеспечение				
3.1. Формирование кадрового состава	Штатное расписание	Должностные инструкции сотрудников, занятых в мастерских	Август 2020	Директор
3.2. Повышение квалификации и сертификации сотрудников, занятых в мастерских	Сертификаты на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ	Удостоверения, сертификаты	Май- декабрь 2020	Директор
4. Разработка и реализация программ				
4.1. Обновление ООП	ООП в части обновления профессиональных модулей	Приказ директора	Август 2020	Зам. директора по УР
4.2. Разработка программ ПО и ДПО	Программы ПО и ДПО	Утвержденные программы	сентябрь 2020	Зам. директора по МНР
4.3. Реализация ООП, программ ПО, программ ДПО	План работы Центра доп. образования	Приказы о зачислении слушателей на курсы	Ноябрь – декабрь 2020	Зам. директора по МНР
5. Тиражирование результатов проекта				
5.1. Размещение информации о созданных мастерских на сайте колледжа, Минобразования Чувашии, Ассоциации ПОО ЧР	Информационные материалы на сайтах	Ежемесячное обновление информации	Апрель- декабрь 2020	Зам. директора по УР